Приложение № 1 
к постановлению главы администрации
МР «Вилюйский улус (район)»

от «____» ______________2022 г. № _______

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта 
в МБОУ «ВСОШ № 1 им. Г.И. Чиряева» в 2022 – 2023 годах
(I этап)

	№
	Наименование мероприятия
	Вид документа
	Сроки 
	Ответственные исполнители

	Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы

	1
	Создать оперативный Штаб муниципального образования
	Распоряжение Главы администрации улуса (района)
	До 10 февраля 2022 г.
	Администрация МР «Вилюйский улус (район)»

	2
	Объявление аукциона
	Размещение объявлений о закупках
	10 февраля 2022
	МКУ «ИСУ»

	3
	Заключение контрактов
	
	
	МКУ «ИСУ», подрядная организация

	4
	Перевозка строительных материалов
	
	Март, 2022 г.
	Подрядная организация

	5
	Подготовка объекта к проведению ремонтных работ:
- об окончании учебного процесса в очной форме;
- ввести изменения в учебный план;
- пересмотреть расписание консультаций для выпускных классов;
- выпускников, сдающих ГИА-11, прикрепить  к ППЭ- 732;
- выпускников, сдающих ГИА -9, прикрепить к ППЭ-970
	Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
Приказ директора школы
	Февраль-апрель, 2022г.
	МКУ «Вилюйское УУО», директор школы

	6
	Создать комиссию по организации учебного процесса во время капремонта
	  Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	15 февраля 2022
	МКУ «Вилюйское УУО», директор школы

	7
	Определить объекты для организации образовательного процесса с учетом требований надзорных органов
	  Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	18 февраля 2022
	МКУ «Вилюйское УУО», директор школы.

	8
	Составить план и схему организации горячего питания учащихся
	Приказ директора школы
	20 марта 2022
	Директор школы

	9
	Уведомить работников школ об изменении условий труда
	Приказ директора школы
	10 марта 2022
	Директор школы

	10
	Организовать общественный совет при для контроля и координации работы по проведению капремонта и оснащения школы
	Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	10  апреля 2022
	МКУ «Вилюйское УУО», Директор школы,


	11
	Разработать дизайн аудиторий и помещений, в которых проводится кап ремонт
	
	20 апреля 2022
	МКУ «Вилюйское УУО»,
Директор школы, общественный совет

	12
	Составить и утвердить план- график проведения строительно-монтажных работ
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»
	25 апреля 2022
	МКУ «ИСУ»

	13
	Выполнение ремонтных работ
	
	С 16 мая 2022 г. до 30.08.2022 г.
	МКУ «ИСУ»

	14
	Контроль за проведением ремонтных работ.
	
	Постоянно 
	Минобрнауки РС(Я) совместно с МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	15
	Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику
	
	постоянно
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	16
	Предоставление фото и видеоматериалов во время проведения ремонтных работ в адрес Министерства образования и науки РС(Я) 
	
	Постоянно
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	17
	Предоставление ежемесячной отчетности согласно Соглашения в адрес  Министерства образования и науки РС(Я)
	
	Постоянно
	Администрация МР «Вилюйский улус (район)»

	18
	Приемка ремонтных работ
	
	
20 августа 2022
	Минобрнауки  РС(Я,) МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	19
	Полное освоение денежных средств
	
	10 октября 2022
	Минобрнауки РС(Я) совместно с органами местного самоуправления  РС(Я)




(II этап)

	№
	Наименование мероприятия
	Вид документа
	Сроки 
	Ответственные исполнители

	Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы

	1
	Объявление аукциона
	Размещение объявлений о закупках
	10 февраля 2023
	МКУ «ИСУ»

	2
	Заключение контрактов
	
	
	МКУ «ИСУ», подрядная организация

	3
	Перевозка строительных материалов
	
	Март, 2023 г.
	Подрядная организация

	4
	Подготовка объекта к проведению ремонтных работ:
- об окончании учебного процесса в очной форме;
- ввести изменения в учебный план;
- пересмотреть расписание консультаций для выпускных классов;
- выпускников, сдающих ГИА-11, прикрепить  к ППЭ- 732;
- выпускников, сдающих ГИА -9, прикрепить к ППЭ-970
	Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
Приказ директора школы
	Февраль-апрель, 2023г.
	МКУ «Вилюйское УУО», директор школы

	5
	Создать комиссию по организации учебного процесса во время капремонта
	  Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	15 февраля 2023
	МКУ «Вилюйское УУО», директор школы

	6
	Определить объекты для организации образовательного процесса с учетом требований надзорных органов
	  Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	18 февраля 2023
	МКУ «Вилюйское УУО», директор школы.

	7
	Составить план и схему организации горячего питания учащихся
	Приказ директора школы
	20 марта 2023
	Директор школы

	8
	Уведомить работников школ об изменении условий труда
	Приказ директора школы
	10 марта 2023
	Директор школы

	9
	Организовать общественный совет при для контроля и координации работы по проведению капремонта и оснащения школы
	Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	10  апреля 2023
	МКУ «Вилюйское УУО», Директор школы,


	10
	Разработать дизайн аудиторий и помещений, в которых проводится кап ремонт
	
	20 апреля 2023
	МКУ «Вилюйское УУО»,
Директор школы, общественный совет

	11
	Составить и утвердить план- график проведения строительно-монтажных работ
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»
	25 апреля 2023
	МКУ «ИСУ»

	12
	Выполнение ремонтных работ
	
	С 16 мая 2023 г. до 30.08.2023 г.
	МКУ «ИСУ»

	13
	Контроль за проведением ремонтных работ.
	
	Постоянно 
	Минобрнауки РС(Я) совместно с МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	14
	Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику
	
	постоянно
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	15
	Предоставление фото и видеоматериалов во время проведения ремонтных работ в адрес Министерства образования и науки РС(Я) 
	
	Постоянно
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	16
	Предоставление ежемесячной отчетности согласно Соглашения в адрес  Министерства образования и науки РС(Я)
	
	Постоянно
	Администрация МР «Вилюйский улус (район)»

	17
	Приемка ремонтных работ
	
	
20 августа 2023
	Минобрнауки  РС(Я,) МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	18
	Полное освоение денежных средств
	
	10 октября 2023
	Минобрнауки РС(Я) совместно с органами местного самоуправления  РС(Я)

















Приложение № 2 
к постановлению главы администрации
МР «Вилюйский улус (район)»

от «____» ______________2022 г. № _______

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта 
 в МБОУ Тогусская СОШ им. Е.А. Степановой» в 2022 году


	№
	Наименование мероприятия
	Вид документа
	Сроки 
	Ответственные исполнители

	Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы

	1
	Создать оперативный Штаб муниципального образования
	Распоряжение Главы администрации улуса (района)
	До 10 февраля 2022 г.
	Администрация МР «Вилюйский улус (район)»

	2
	Объявление аукциона
	Размещение объявлений о закупках
	10 февраля 2022
	МКУ «ИСУ»

	3
	Заключение контрактов
	
	
	МКУ «ИСУ», подрядная организация

	4
	Перевозка строительных материалов
	
	Март, 2022 
	Подрядная организация

	5
	Подготовка объекта к проведению ремонтных работ:
- об окончании учебного процесса в очной форме;
- ввести изменения в учебный план;
- пересмотреть расписание консультаций для выпускных классов;
- выпускников, сдающих ГИА-11, прикрепить к ППЭ- 307
	Приказ МКУ «Вилюйское УУО», приказ директора школы
	Февраль-апрель, 2022
	Директор школы

	6
	Создать комиссию по организации учебного процесса во время капремонта
	Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	15 февраля 2022
	МКУ «Вилюйское УУО», директор школы

	7
	Определить объекты для организации образовательного процесса с учетом требований надзорных органов
	Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	18 февраля 2022
	МКУ «Вилюйское УУО», Директор школы.

	8
	Составить план и схему организации горячего питания учащихся
	Приказ директора школы
	20 марта 2022
	Директор школы

	9
	Уведомить работников школ об изменении условий труда
	Приказ директора школы
	10 марта 2022
	Директор школы

	10
	Организовать общественный совет при для контроля и координации работы по проведению капремонта и оснащения школы
	Приказ МКУ «Вилюйское УУО»
	10  апреля 2022
	МКУ «Вилюйское УУО», Директор школы,


	11
	Разработать дизайн аудиторий и помещений, в которых проводится кап ремонт
	
	20 апреля 2022
	МКУ «Вилюйское УУО»,
Директор школы, общественный совет

	12
	Составить и утвердить план- график проведения строительно-монтажных работ
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»
	25 апреля 2022
	Управление образования,
Директор школы

	13
	Выполнение ремонтных работ
	
	С 16 мая 2022 г. до 30.08.2022 г.
	МКУ «ИСУ»

	14
	Контроль за проведением ремонтных работ.
	
	Постоянно
	Минобрнауки РС(Я) совместно с МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	15
	Организовать работу технадзора за ходом работ по капитальному ремонту и оснащению по утв. графику
	
	постоянно
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	16
	Предоставление фото и видеоматериалов во время проведения ремонтных работ в адрес Министерства образования и науки РС(Я) 
	
	Постоянно
	МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	
	Предоставление ежемесячной отчетности согласно Соглашения в адрес  Министерства образования и науки РС(Я)
	
	Постоянно
	Органы  местного самоуправления  РС(Я)

	17
	Приемка ремонтных работ
	
	
20 августа 2022
	Минобрнауки  РС(Я,) МКУ «ИСУ», МКУ «Вилюйское УУО»

	18
	Полное освоение денежных средств
	
	10 октября 2022
	Минобрнауки РС(Я) совместно с органами местного самоуправления  РС(Я)





